



**План-график
 подготовки и проведения единого государственного экзамена в 2008 году**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	2	3	4
1. 1.1. 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2. 1.3. 1.4.	Проведение организационных мероприятий: Сбор информации о схемах проведения единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в субъектах Федерации в 2008 году: о количестве участников ЕГЭ по каждому общеобразовательному предмету; о проведении ЕГЭ в труднодоступных и отдаленных местностях (далее - ТОМ); об участии в ЕГЭ отдельных категорий выпускников с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями зрения, с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата); об участии в пробном ЕГЭ. Сбор предложений по составу государственных экзаменационных комиссий субъектов Федерации (далее – ГЭК). Согласование участия субъекта Российской Федерации в распечатке свидетельств о результатах ЕГЭ на региональном уровне. Согласование схемы проведения ЕГЭ в общеобразовательных учреждениях, расположенных за пределами Российской Федерации.	январь-февраль 2008 г. январь-февраль 2008 г. январь-февраль 2008 г. февраль 2008 г. декабрь 2007 г.- январь 2008 г. январь 2008 г. ноябрь 2007 г.- март 2008 г.	Управление контроля и оценки качества образования Рособнадзора (далее – Управление), органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере образования (далее – ОУО). Управление, ОУО. Управление, ОУО. Управление, федеральные органы исполнительной власти, имеющие в своем ведении общеобразовательные учреждения, расположенные за пределами Российской Федерации.
2. 2.1. 2.1.1 2.1.2	Мероприятия по нормативному правовому, инструктивному методическому обеспечению ЕГЭ: Подготовка проектов нормативных правовых актов проект приказа Минобрнауки России «Об установлении форм и порядка проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования в 2007/2008 учебном году, и утверждении Положения о проведении единого государственного экзамена в 2008 году»; проект постановления Правительства Российской Федерации «О порядке формирования, ведения и обеспечения взаимодействия федеральных баз данных и	февраль 2008 г. январь 2008 г.	Управление, соответствующие подразделения Министерства образования и науки Российской Федерации.

	баз данных субъектов Российской Федерации об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена»;		
2.1.3	проект приказа Минобрнауки России «Об утверждении формы бланка свидетельства о результатах единого государственного экзамена».	январь 2008 г.	Управление.
2.2.	Подготовка приказов (распоряжений) по организации и проведению ЕГЭ:		
2.2.1	о проведении ЕГЭ по каждому субъекту Российской Федерации;	январь-февраль 2008 г.	
2.2.2	об утверждении составов ГЭК по каждому субъекту Российской Федерации;	декабрь 2007 г. - январь 2008 г.	
2.2.3	об утверждении форм бланков регистрации и ответов участника единого государственного экзамена;	февраль 2008 г.	
2.2.4	об утверждении форм бланков ответов участника ЕГЭ, проводимого с использованием автоматизированной информационной системы «Экзамен»;	февраль 2008 г.	
2.2.5	о расписании проведения ЕГЭ и его продолжительности по каждому общеобразовательному предмету в 2008 году;	март 2008 г.	
2.2.6	о проведении ЕГЭ в ТОМ;	март 2008 г.	
2.2.7	об утверждении структуры и форматов сбора данных для проведения ЕГЭ в субъектах Российской Федерации;	январь 2008 г.	
2.2.8	об утверждении формы протоколов результатов ЕГЭ;	февраль 2008 г.	
2.2.9	об установлении шкалы перевода баллов в отметки (по общеобразовательным предметам);	май-июнь 2008 г.	
2.2.10	иные приказы (распоряжения).	весь период	Управление.
2.3.	Подготовка рекомендаций и методических писем по организации и проведению ЕГЭ:		
2.3.1	по разработке положения о государственной экзаменационной комиссии субъекта Российской Федерации;	февраль 2008 г.	
2.3.2	по разработке положения о конфликтной комиссии субъекта Российской Федерации;	февраль 2008 г.	
2.3.3	по формированию и организации работы предметных комиссий в субъекте Российской Федерации;	февраль 2008 г.	
2.3.4	по разработке положения об общественных наблюдателях;	февраль 2008 г.	
2.3.5	по передаче, хранению и уничтожению материалов и документов строгой отчетности по ЕГЭ;	февраль 2008 г.	
2.3.6	по организации условий для проведения ЕГЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья;	март 2008 г.	
2.3.7	по организации приема и разработке Правил приема в ссузы и вузы, осуществляющие прием по результатам ЕГЭ;	март 2008 г.	
2.3.8	о проведении ЕГЭ по русскому языку и литературе, математике, географии;	февраль 2008 г.	
2.3.9	иные рекомендации и методические письма.	весь период	
2.4.	Подготовка инструкций по организации и проведению ЕГЭ:		Управление, ФГУ «Федеральный центр тестирования» (далее – ФЦТ), организации – исполнители государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по обеспечению проведения ЕГЭ в 2008 году по соответствующему направлению (далее - организации-исполнители).

2.4.1	по обеспечению и проведению ЕГЭ в субъекте Российской Федерации в 2008 году;	февраль 2008 г.	
2.4.2	по рассмотрению конфликтной комиссией субъекта Российской Федерации апелляций при проведении ЕГЭ;	февраль 2008 г.	
2.4.3	по организации оформления, хранения, выдачи и учета свидетельств о результатах ЕГЭ;	февраль 2008 г.	
2.4.4	по подготовке и проведению ЕГЭ в пунктах проведения экзамена;	февраль 2008 г.	
2.4.5	по проверке предметной комиссией ответов участников ЕГЭ на задания с развернутым ответом и на устную часть экзамена по иностранным языкам;	февраль 2008 г.	
2.4.6	по организации работ региональных центров обработки информации (далее – РЦОИ) и пунктов первичной обработки информации (далее – ППОИ) в период подготовки и проведения ЕГЭ;	февраль 2008 г.	
2.4.7	по проведению ЕГЭ по иностранным языкам;	февраль 2008 г.	
2.4.8	по организации и проведению ЕГЭ в труднодоступных и отдаленных местностях (ТОМ);	март 2008 г.	
2.4.9	по организации проведения ЕГЭ для лиц с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательной системы;	март 2008 г.	
2.4.10	иные инструкции.	весь период	
2.5.	Подготовка информационных писем об организации и проведении ЕГЭ:		
2.5.1	о порядке работ по формированию баз данных для проведения ЕГЭ в субъектах Федерации в 2008 году;	январь 2008 г.	Управление, ФЦТ.
2.5.2	о проведении пробного экзамена;	февраль 2008 г.	Управление, ФЦТ.
2.5.3	о проведении работ с автоматизированной системой информационного сопровождения приема в вузы и ссузы (далее – АИС ЕСП);	апрель 2008 г.	Управление, организации-исполнители.
2.5.4	об организации работ по печати и оформлению бланков свидетельств о результатах ЕГЭ в субъектах Российской Федерации;	апрель 2008 г.	Управление, ФЦТ, организации-исполнители.
2.5.5	о работе с федеральной базой свидетельств о результатах ЕГЭ (далее – АИС ФБС);	апрель 2008 г.	Управление, организации-исполнители.
2.5.6	о работе с системой оперативного информирования о предварительных результатах ЕГЭ (далее – СОИ);	апрель 2008 г.	Управление, организации-исполнители.
2.5.7	о проведении мониторинга ЕГЭ;	май 2008 г.	Управление, организации-исполнители.
2.5.8	иные информационные письма.	весь период	
3.	Мероприятия по формированию контрольных измерительных материалов (КИМ):		
3.1.	Разработка и утверждение кодификаторов элементов содержания, спецификаций по демонстрационным версиям вариантов КИМ по 13 общеобразовательным предметам для ЕГЭ 2008 года.	ноябрь 2007 г.	Управление, ФГНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (далее – ФИПИ).
3.2.	Формирование вариантов КИМ для проведения ЕГЭ: пробного в мае – июне в июле.	февраль 2008 г. март 2008 г. апрель 2008 г.	Управление, ФИПИ, организации-исполнители.
3.3.	Обновление открытого сегмента банка тестовых заданий.	октябрь-ноябрь 2008 г.	Управление, ФИПИ.
3.4.	Пополнение федерального банка тестовых заданий.	сентябрь-декабрь 2008 г.	Управление, организации-исполнители.

4.	Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ЕГЭ:		
4.1.	Формирование федеральной базы данных сдающих ЕГЭ:	апрель 2008 г.	ФЦТ.
4.1.1.	формирование региональных баз данных;	апрель 2008 г.	ОУО.
4.1.2.	сбор информации для формирования федеральной базы данных сдающих ЕГЭ.	апрель 2008 г.	ФЦТ, ОУО.
4.2.	Тиражирование, упаковка и рассылка экзаменационных материалов для ЕГЭ:		Организации-исполнители.
	пробного	февраль-март 2008г.	
	в мае – июне	апрель-май 2008г.	
	в июле.	июнь-июль 2008 г.	
4.3.	Обработка результатов ЕГЭ:		Организации-исполнители.
	пробного	апрель 2008 г.	
	в мае – июне	май-июнь 2008 г.	
	в июле.	июль-август 2008 г.	
4.4.	Рассылка результатов ЕГЭ		Организации-исполнители.
	пробного	апрель-май 2008 г.	
	в мае – июне	май-июнь 2008 г.	
	в июле.	июль-август 2008г.	
4.5.	Тиражирование бланков свидетельств о результатах ЕГЭ.	апрель-май 2008 г.	Организации-исполнители.
4.6.	Рассылка бланков свидетельств о результатах ЕГЭ в регионы.	май-июнь 2008 г.	Организации-исполнители.
4.7.	Распечатка свидетельств о результатах ЕГЭ:		
4.7.1	на федеральном уровне:		Организации-исполнители.
	в мае – июне	июнь-июль 2008 г.	
	в июле;	июль-август 2008 г.	
4.7.2	доставка распечатанных на федеральном уровне свидетельств о результатах ЕГЭ в регионы:		Организации-исполнители.
	в мае – июне	июнь-июль 2008 г.	
	в июле;	июль-август 2008 г.	
4.7.3	на региональном уровне:		ОУО.
	в мае – июне	июнь-июль 2008 г.	
	в июле.	июль-август 2008 г.	
4.8.	Обеспечение проведения ЕГЭ:	март-июль 2008 г.	
4.8.1	с использованием базовой технологии ЕГЭ;		Управление, организации-исполнители, ОУО.
4.8.2	с использованием АИС «Экзамен»;		Управление, организации-исполнители, ОУО.
4.8.3	в ТОМ;		Управление, организации-исполнители, ОУО.
4.8.4	для отдельных категорий выпускников с ограниченными возможностями здоровья;		Управление, организации-исполнители, ОУО.
4.8.6	в общеобразовательных учреждениях, расположенных за пределами Российской Федерации;		Управление, организации-исполнители, федеральные органы исполнительной власти, имеющие в своем ведении общеобразовательные учреждения, расположенные за пределами Российской Федерации.
4.9.	Апробация системы перекрестной (между субъектами Российской Федерации) проверки экзаменационных работ.	май-июль 2008 г.	Управление, организации-исполнители.

4.10.	Обеспечение проведения работ по рассмотрению апелляций по результатам ЕГЭ: в мае – июне в июле.	май-июль 2008 г.	ОУО, организации-исполнители.
5.	Мероприятия по информационно-техническому обеспечению ЕГЭ:		Организации-исполнители.
5.1.	Обновление программного обеспечения ЕГЭ федерального уровня.	январь-апрель 2008 г.	
5.2.	Обновление программного обеспечения ЕГЭ регионального уровня для регионов, не впервые участвующих в ЕГЭ.	январь-апрель 2008 г.	
5.3.	Поставка программного обеспечения ЕГЭ регионального уровня для регионов, впервые участвующих в ЕГЭ.	март-май 2008 г.	
5.4.	Поставка оборудования для РЦОИ и ППОИ для регионов, впервые участвующих в ЕГЭ.	март-май 2008 г.	
5.5.	Организация каналов связи и подключение к сети передачи данных ЕГЭ РЦОИ и портов федерального уровня.	март-апрель 2008 г.	
5.6.	Сопровождение сети передачи данных ЕГЭ.	март-ноябрь 2008 г.	
5.7.	Обеспечение функционирования информационных систем ЕГЭ:		
5.7.1	АИС ФБС;	май-октябрь 2008 г.	
5.7.2	АИС ЕСП;	май-октябрь 2008 г.	
5.7.3	СОИ.	апрель-октябрь 2008 г.	
6.	Мероприятия по мониторингу ЕГЭ:		
6.1.	Формирование программ мониторинга ЕГЭ.	март 2008 г.	Управление, организации-исполнители.
6.2.	Проведение мониторинга ЕГЭ.	май-август 2008 г.	Организации-исполнители, ОУО.
6.3.	Сбор и обработка результатов мониторинга ЕГЭ.	июнь-сентябрь 2008 г.	Организации-исполнители.
7.	Мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов по ЕГЭ:		
7.1.	Проведение межрегионального совещания по вопросам организации и проведения ЕГЭ в переходный период.	январь 2008 г.	Управление, ФЦТ, ФИПИ.
7.2.	Организация обучения:		ФИПИ, ФЦТ.
7.2.1	председателей и заместителей председателей предметных комиссий субъектов Российской Федерации;	март-апрель 2008 г.	ФИПИ, организации-исполнители.
7.2.2	членов предметных комиссий субъектов Российской Федерации;	март-май 2008 г.	ОУО.
7.2.3	руководителей и технических специалистов РЦОИ;	апрель 2008 г.	ФЦТ.
7.2.4	организаторов ЕГЭ в субъектах Российской Федерации, впервые участвующих в ЕГЭ;	февраль-март 2008г.	ФЦТ, ОУО.
7.2.5	организаторов ЕГЭ в субъектах Российской Федерации, не впервые участвующих в ЕГЭ;	март-апрель 2008 г.	ОУО.
8.	Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ:		
8.1.	Обеспечение функционирования портала информационной поддержки ЕГЭ (далее – портал).	весь период	Управление.
8.2.	Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведением ЕГЭ.	весь период	Управление, ФЦТ, ФИПИ, организации-исполнители.
8.3.	Организация работы «горячих» телефонных линий в период проведения ЕГЭ		Управление, ФЦТ, ФИПИ, организации-исполнители.

	в мае – июне	май-июнь 2008 г.	
8.4.	в июле. Взаимодействие со средствами массовой информации.	июль 2008 г. весь период	Управление.
9.	Мероприятия по материально-техническому и финансовому обеспечению ЕГЭ		Управление, соответствующие структурные подразделения Федерального агентства по образованию (далее – Рособразование).
9.1.	Формирование перечня проектов, связанных с обеспечением ЕГЭ, и сопутствующих материалов.	ноябрь 2007 г.	Управление.
9.2.	Проведение процедур закупок товаров, работ, услуг по проектам, связанным с обеспечением ЕГЭ.	декабрь 2007 г.- апрель 2008 г.	Рособразование.
9.3.	Заключение государственных контрактов по результатам проведения процедур закупок товаров, работ и услуг по проектам, связанным с обеспечением ЕГЭ.	февраль 2007 г.- май 2008 г.	Рособразование.
9.4.	Контроль за исполнением государственных контрактов по проектам, связанным с обеспечением ЕГЭ.	весь период	Управление, Рособразование.
9.5.	Проведение приемки результатов исполнения государственных контрактов по проектам, связанным с обеспечением ЕГЭ.	июль-декабрь 2008 г.	Управление, Рособразование.
10.	Мероприятия по обеспечению контроля проведения ЕГЭ:		
10.1.	Инспекционные проверки проведения ЕГЭ в субъектах Российской Федерации.	весь период	Управление.
10.2.	Анализ статистических данных результатов ЕГЭ.	весь период	Управление, ФЦТ, организации-исполнители.
10.3.	Проведение перепроверок экзаменационных работ участников ЕГЭ.	май-август 2008 г.	Управление, ФИПИ, организации-исполнители.
10.4.	Организация работы системы видеонаблюдения в ТОМ.	май-июнь 2008 г.	Управление, организации-исполнители.
11.	Мероприятия по анализу результатов проведения ЕГЭ в 2008 году и подготовке предложений по проведению ЕГЭ в 2009 году:		
11.1.	Анализ результатов проведения ЕГЭ в 2008 году, подготовка предложений по проведению ЕГЭ в 2009 году.	сентябрь 2008 г.	ОУО, организации-исполнители, федеральные органы исполнительной власти, имеющие в своем ведении учреждения высшего и среднего профессионального образования, образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования (далее – вузы и ссузы).
11.2.	Формирование материалов о проведении ЕГЭ в 2008 году и предложений по проведению ЕГЭ в 2009 году:	октябрь 2008 г.	
11.2.1	аналитических отчетов субъектов Российской Федерации о подготовке и проведении ЕГЭ;		ОУО.
11.2.2	отчетов вузов и ссузов об итогах приема и зачисления абитуриентов по результатам ЕГЭ;		Вузы и ссузы.
11.2.3	аналитического отчета о качестве контрольных измерительных материалов (далее – КИМ);		Организации-исполнители, ФИПИ.
11.2.4	аналитического отчета об организационно-технологическом обеспечении ЕГЭ;		Организации-исполнители, ФЦТ.
11.2.5	отчетов о функционировании информационных систем ЕГЭ:		Организации-исполнители.
11.2.5.1	АИС ФБС;		
11.2.5.2	АИС ЕСП;		
11.2.5.3	СОИ;		

11.2.5.4	портала; аналитического отчета о результатах мониторинга ЕГЭ. Сбор и обработка материалов о проведении ЕГЭ в 2008 году и предложений по проведению ЕГЭ в 2009 году.	октябрь 2008 г.	Организации-исполнители. Управление.
11.2.6			
11.3.			

Начальник Управления контроля и
оценки качества образования



В.Н. Шаулин